

เอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๕/๐๒/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๒ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุคที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๐/๐๒/๒๕๖๕ จนถึง ๐๕/๐๓/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๕ รายการ (รวม ๑๓๖ หน่วย)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕๐	๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐			๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....
(นายศุภกิตติ มะลิ)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายธนพล ทนทาน)

ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวปฐมา สุวรรณกรินทร์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกุสุมา รักษ์เผ่า)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธันย์ชนก เจริญศรีทวีชัย)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ