

เอกสารแนบท้าย (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๖๕/๖๕๗

ลงวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๐๕/๐๒/๒๕๖๕ และสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘/๐๕/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากเป็นกรณีเหตุสุดวิสัย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สดุที่ กก (กวก) ๐๔๐๕.๒/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๐/๐๒/๒๕๖๕ จนถึง ๐๘/๐๘/๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๕ รายการ (รวม ๑๓๖ หน่วย)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘๐	๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐			๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายศุภกิตต์ มะลิ)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายสงกรานต์ ปิ่นวิเศษ)

ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวปฐมา สุวรรณกรินทร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท อินโนคราฟท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกุสุมา รักษ์เผ่า)

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธัญชนก เจริญศรีทวีชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ